

Teilnehmer:

- **Koordinierungsgruppe und Projektpaten DIEK Lette:**

Siehe Teilnehmerliste

- **Stadtverwaltung Coesfeld:** Herr Schmitz, Frau Bomkamp, Herr Ludorf
- **planinvent:** Dr. Frank Bröckling

TOPs der Veranstaltung

1. Begrüßung (Stadt Coesfeld und planinvent)
 2. Bericht der Paten
 3. Neue Ideen
 4. Organisatorisches
-

1. Begrüßung

Herr Schmitz und Herr Dr. Bröckling begrüßen die Runde. Zum heutigen Treffen wurden noch einmal alle Projektpaten eingeladen, um den aktuellen Stand der einzelnen Projekte abzufragen.

Außerdem berichtet Herr Dr. Bröckling über den Abstimmungstermin mit der Bezirksregierung Münster hinsichtlich der Förderfähigkeit von Projekten über das Programm „Dorferneuerung“. Wichtige Eckdaten aus diesem Gespräch sind, dass das Förderprogramm „Dorferneuerung“ mit einer Fördersumme von 250.000 € (zzgl. Eigenanteil) pro Projekt gedeckelt ist. Eine Förderung für reine Vereinsheime gibt es nicht, Räume müssen immer auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Förderanträge sind bis zum 30.09. eines jeden Jahres einzureichen. Weitere Ergebnisse aus dem Gespräch sind der Anlage 1 zu entnehmen.

2. Bericht der Paten

Projekt 1.1: Alter Kirchplatz

- nächstes Treffen am 08.04.2019 zwischen Stadt und Projektgruppe
- zum Thema Verkehrsuntersuchung: Herr Ludorf hat sich mit einem Fachbüro (welches Lette aus vorherigen Untersuchungen gut kennt) über die Situation vor Ort ausgetauscht und ist zu dem Entschluss gekommen, dass ein aufwendiges Gutachten nicht notwendig sei. Die Stadt wird an den relevanten Kreuzungspunkten eine Verkehrszählung durchführen, sobald der Verkehr über die Coesfelder Straße wieder normal läuft.
- Hinsichtlich der Planungsleistung hat die Stadt eine Angebotsabfrage gestartet, sodass möglichst bis zur Förderantragsfrist (30.09.) eine Entwurfsplanung beim Fördergeber eingereicht werden kann

Projekt 1.2: Gemeindeplatz

- Die Stadt klärt die Gewässersituation des Bühlbachs ab
- Die Angebotsabfrage gilt auch für dieses Projekt (s. Projekt 1.1)

Projekt 1.3: Verkehrsberuhigung des Dorfzentrums

- Eine Verkehrsberuhigung ist nicht förderfähig, es muss sich um eine Straßenaufwertung handeln

- Ist in Verbindung mit den Projekten 1.1 und 1.2 zu sehen

Projekt 1.4: Dorfgemeinschaftshaus

- Das Förderprogramm „Dorferneuerung“ ist mit einer Fördersumme von 250.000 € pro Projekt gedeckelt. Diese Finanzierung würde für ein DGH nicht ausreichen.
- Derzeit wird von den Projektpaten ein Nutzungskonzept erstellt

Projekt 2.1: Heimathaus

- Der Heimatverein hat eine Nutzungsliste und Anforderungen an Herrn Backes übergeben.
- Benötigt werden insbesondere: multifunktionaler Raum, Barrierefreiheit, Gebäudesanierung, Aufbau der Ausstellung Barackenlager e.V.
- Bauherr ist nicht der Heimatverein, sondern die Stadt Coesfeld
- In der Diskussion zum Hof Wolter, macht Frau Elsbecker deutlich, dass der Heimatverein das Heimathaus als Standort nicht aufgeben wird, aber das Projekt Hof Wolter unterstützen werde
- Anfang Februar gab es ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Heimatverein und der Gruppe DGH. Die Gruppe DGH hat die Nutzerliste des Heimathauses vorliegen und hat eine Abfrage anderer Nutzer gestartet (wichtig, um Doppelstrukturen zu vermeiden!).
- Es muss eine klare Abgrenzung zwischen den Projekten Heimathaus und Dorfgemeinschaftshaus geben

Projekt 2.2: Fortbestand Ausstellung zum Barackenlager

- Die Ausstellung wird im Sommer eröffnet
- Die Finanzierung ist über die NRW-Stiftung und das Land NRW gesichert
- Die Ausstellung, bei der die verschiedenen Phasen des Barackenlagers dargestellt wird, bekommt eine moderne Gestaltung mit u.a. einem Multitouch-Tisch
- Da dem Verein zurzeit nur wenig Platz zur Verfügung steht, stellt die Ausstellung ein Provisorium dar. Seitens des Vereins wird dringend mehr Platz benötigt.

Projekt 2.3: „Mühlenzentrum“

- Derzeit keine Weiterentwicklung; Eigentümerfrage schwierig

Projekt 3.1: Umgestaltung des Teiches: Erlebnis Park Lette

- Bisher keine weiteren Planungen
- Diese sind auch abhängig von der Weiterentwicklung des Hof Wolters, die Projekte sollten zusammen gedacht werden

Projekt 3.2: Naturlehrpfad

- Die Eigentümer wurden seitens der Stadt festgestellt und sollen über diese zunächst angeschrieben werden, für einen ersten Kontakt mit Herrn Redweik
- Prüfung der Fördermöglichkeiten erforderlich, z.B. Regionalbudget GAK oder LEADER
- Herr Redweik hat eine erste Kostenschätzung erstellt

Projekt 3.3: Vereinszentrum und Naturzentrum auf dem Heidehof

- Ein Gespräch mit Herrn Stracke hat stattgefunden
- Thema: Prüfung der Fördermöglichkeit über das Programm „Heimatzeugnis“
- Um die Situation genauer bewerten zu können, werden noch ein paar Informationen von Herrn Stracke benötigt

Projekt 4.1: Neubau Radwege in Lette

- Die Wege wurden von Herrn Ludorf beim Radverkehrskonzept des Kreises Coesfeld angemeldet
- Ein zusätzlicher Weg über die Bauernschaftswege nach Maria Veen ist als touristisch anzusehen und deshalb nicht im Rahmen des Radverkehrskonzeptes förderfähig, hier werden direkte Wegeverbindungen gefördert

Projekt 4.2: Fahrradverleih – Ergänzung mit E-Bikes

- Es wurden 4 E-Bikes angeschafft
 - o 2 E-Bikes über die Bürgerstiftung
 - o 2 E-Bikes über den Heimatverein
- Projekt ist zunächst abgeschlossen, wenn zusätzliche Mittel verfügbar sind kann ein zusätzlicher Bedarf nach der Sommersaison ermittelt werden
- Herr Ludorf weist in diesem Zusammenhang auf ein Projekt aus dem LEADER-Programm: der BHD plant die Anschaffung von Rollfietsen (Kombination aus Fahrrad und Rollstuhl mit elektrischer Unterstützung)
- Bei weiteren Fahrrädern bedarf es eines zusätzlichen Lagerplatzes

Projekt 4.3: Wohnmobilstellplätze

- Weiterhin ist die Standortfrage zu klären
- Von der Verwaltung wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Vorschläge gemacht, eine Einigung seitens der Politik ist bisher nicht erfolgt.
- Zu klären sind: Größe, Bedarfe, Umsetzungsmöglichkeiten, Pflege der Plätze
- Die Stadt klärt den Flächenbedarf für die Größe eines Ortsteils wie Lette und schickt den Projektpaten eine Planungshilfe für Wohnmobilstellplätze

Projekt 4.4.1: Quartier Wanderreitwege Naturtrail Pferdesport

- Herr Kestermann berichtet für Frau Bagheri (Projektpatin)
- Das Projekt ruht im Moment da es in Lette keine Resonanz gibt
- Herr Bröckling gibt den Tipp mögliche Ansprechpartner beim Kreis Coesfeld für dieses Thema zu suchen

Projekt 4.4.2: Standorterhaltung/Übernahme der Reitanlage für den Voltigiersport

- Seit dem 01.01.2019 gehört die Reithalle dem Voltigierverein (ca. 120 Mitglieder)
- Nächster Schritt sind Investitionen in die Reithalle (Sanierungsstopp)

Projekt 4.5: Modernisierung der Spielplätze

- Am 15.02.19 gab es einen Termin mit Frau Redweik und dem FB70 und FB 60 (Stadt Coesfeld)
- Die Spielplätze wurden im März vom Baubetriebshof (BBH) geprüft
- Nächste Schritte: weiterer Termin zwischen Frau Redweik und FB70 (in Verbindung mit BBH), Prüfung von Fördermöglichkeiten

Projekt 5.1: Verkehrssicherheit und Ausbau, Philosophenweg sowie andere Beispiele

- Kein neuer Stand
- Nächster Schritt: Befahrung/Begehung der ermittelten Punkte mit Stadt/Straßenverkehrsbehörde/Polizei (voraussichtlich Mai)

Projekt 5.2: Optimierung der individuellen Mobilität im ländlichen Raum

- Es fand ein gemeinsames Gespräch der Projektpaten und Herrn Ludorf mit dem ZVM (Herr Tranel) statt
- Für das Thema Mitfahrerbank soll im Sanden eine Bedarfsabfrage gestartet werden
- Mit dem Thema Bring-Service beschäftigt sich eine Bachelorarbeit, die Bedarfe abfragt und ein Konzept erstellt
- Lastenräder: Anschaffung von 2-3 Rädern angedacht, um diese an Nachbarschaften auszuleihen; mögliche Förderung über LEADER, Herr Ludorf stellt den Kontakt zum Projektmanagement LEADER her
- Bürgerbus: Anfrage zur Ausweitung der Randzeiten und bedarfsgesteuerten Fahrten; Thema wird im Vorstand des Bürgerbusvereins besprochen, wurde u.a. auch als Ziel im Klimaschutzkonzept formuliert

Projekt 6.1.1: Aufbau eines LoRaWAN

- Projekt ruht

Projekt 6.1.2: Breitbandausbau

- Bedarfsabfrage läuft über die Deutsche Glasfaser, es muss eine Nachfrage von 40% erreicht werden
- Verweis auf die Infoveranstaltung am 13.04.19 (10-17 Uhr) auf dem Sportplatz in Lette (DJK)

Projekt 6.1.3: Freies W-LAN

- Freifunk wird in wenigen Bereichen in Lette angeboten
- Die Betreuung läuft über Freifunk selbst

Projekt 6.2.1: Gemeinsame Kommunikationsplattform

- Herr Beier möchte weiterhin eine Plattform (auf Chat-Basis, z.B. rocket.chat) zum Kommunikationsaustausch einrichten
- Erreichbarkeit z.B. über www.lette.de (Seite wird von Nico Karel betreut)

Projekt 6.2.2: Hacker-/Makerspace (Internet- und Repair-Café)

- Umsetzung in Verbindung mit dem Heimathaus
- Einrichtung von PC-Arbeitsplätzen, Drucker etc.

Projekt 6.2.3: Packstation

- Anfrage an DHL wurde gestellt

3. Neue Ideen

Folgende neue Ideen wurden in der Sitzung vorgetragen:




- Ladestation für E-Autos, z.B. im Bereich Gemeindeplatz (mittelfristig)
- Das Seniorennetzwerk Coesfeld möchte in Lette einen Bücherschrank aufstellen; Herr Böinghoff und Frau Elsbecker begrüßen die Idee und wollen diese für Ihre Projekte ansprechen

4. Organisatorisches

- Die nächste Sitzung soll Ende Mai stattfinden. Hierzu laden dann die DIEK-Sprecher ein
- Thema nächstes Treffen:
 - Welche Projekte sollen dem Bezirksausschuss vorgelegt werden, welche sind soweit?
 - Projektzeitpläne
- Am 30. Juni findet das Patronatsfest auf dem Sportplatz statt; Idee: Vorstellung der Projekte durch die Projektpaten

Teilnehmerliste:

08.04.19

Name	Unterschrift
SCHMITE, LUDGER	
Ludwig, Holger	
Reuver, Steffen	S. Reuver
Brinkschulte, Max	
Nickisch, Anna	
Kontarmann, Bernhard	B. W. Hermann
Redwert, Christof	
Bier, Ronan	Ronan Bier
Zumbült, Paul	
Wichmann, Andrea	A. Wichmann
Faber, Eitelwöger	
Vonigenauer, Paul	
Heßelmann, Norbert	
Krumpe, Wilhelm	
Bohwerk, Richard	
Elshof, Raimund	
Böinghoff, Simon	
Kirsch, Inese	
Löckken, Claus	
Blücker, Martha	
Barbara, Dierig	B. Dierig
Harald, Dierig	
Veronika, Blau	
Larissa, Bankamp	L. Bankamp

Hinweis: Das LEADER-Regionalmanagement hat sich zur Projektliste geäußert und die Einschätzung von planinvent bestätigt. Die Projektträger, bei der eine LEADER-Förderung in Frage kommt (siehe Konzept S. 129), können sich gerne bei Frau Galliet melden.

Stadt Coesfeld	Lette
DIEK-Beauftragte	DIEK-Koordinierungsgruppe
<p>Larissa Bomkamp ✉ Markt 8 48653 Coesfeld ☎ 02541 – 939 1806 📧 larissa.bomkamp@coesfeld.de</p>	<p>Bernhard Kestermann ✉ Stripperhook 10 48653 Coesfeld-Lette ☎ 02546 – 480 📧 kestermann2@t-online.de</p>
Bezirksregierung Münster - Heimatförderung	Bezirksregierung Münster - Dorferneuerung
Dez. 35: Städtebau, Bauaufsicht, Denkmalschutz	Dez. 33: Ländliche Entwicklung, Bodenordnung
<p>Engberding Martina ✉ Domplatz 1-3 48143 Münster ☎ 0251 – 411 – 2130 📧 martina.engberding@brms.nrw.de</p>	<p>Werner Wiegert ✉ Leisweg 12 48653 Coesfeld ☎ 0251 – 411 – 5081 📧 werner.wiegert@bezreg-muenster.nrw.de</p>
LEADER-Region "Baumberge"	planinvent – Büro für räumliche Planung
Regionalmanagerin	DIEK-Begleitung
<p>Lioba Galliet (projaegt GmbH) ✉ Schorlemerstraße 48 48683 Ahaus ☎ 02561 – 917 169 2 📧 lioba.galliet@projaegt.de</p>	<p>Dr. Frank Bröckling, Helena Boos ✉ Alter Steinweg 22-24 48143 Münster ☎ 0251 – 48 400 – 18 📧 info@planinvent.de</p>

Protokollantin
 Larissa Bomkamp
 (Stadt Coesfeld - FB 60)

Anlage 1: Präsentation zum Koordinierungstreffen